



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
				11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25			
1.	ACESSO ARTHUR LOPES	42.285,48	% Período:	100,00%												
1.1.	PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	42.285,48	% Período:	100,00%												
<b>Total: R\$ 42.285,48</b>				%:	100,00%											
Período:				Financiamento:	-											
				Contrapartida:	42.285,48											
				Outros:	-											
				<b>Investimento:</b>	<b>42.285,48</b>											
Acumulado:				%:	100,00%											
				Financiamento:	-											
				Contrapartida:	42.285,48											
				Outros:	-											
				<b>Investimento:</b>	<b>42.285,48</b>											

SOBRADINHO/RS

Local

quinta-feira, 3 de outubro de 2024

Responsável Técnico

Nome: DIEISSON COLOMBELLI BRIDI

CREA/CAU: RS176530