
BDI: 21,01%

ITEM SERVIÇO VALOR COM BDI PESO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 TOTAL

       4.954,62                    -                      -                        -                          -                          -                          -                          -                4.954,62 

100,00% 100,00%

       9.860,56                    -                      -                        -                          -                          -                          -                          -                9.860,56 

100,00% 100,00%

     46.294,10                    -                      -                        -                          -                          -                          -                          -              46.294,10 

100,00% 100,00%

                   -        31.172,71      31.172,71                      -                          -                          -                          -                          -              62.345,42 

50,00% 50,00% 100,00%

                   -        11.487,46      28.718,66        17.231,19                        -                          -                          -                          -              57.437,31 

20,00% 50,00% 30,00% 100,00%

                   -                      -        26.942,42        26.942,42                        -                          -                          -                          -              53.884,84 

50,00% 50,00% 100,00%

                   -                      -                      -          16.473,17          16.473,17                        -                          -                          -              32.946,34 

50,00% 50,00% 100,00%

                   -                      -                      -            6.762,92            6.762,92            6.762,92          11.271,54          13.525,84            45.086,14 

15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 30,00% 100,00%

       5.944,33        7.430,41        7.430,41          7.430,41          14.860,83            7.430,41            7.430,41            1.486,08            59.443,31 

10,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 12,50% 2,50% 100,00%

                   -                      -                      -        125.221,33        125.221,33                        -                          -                          -            250.442,65 

50,00% 50,00% 100,00%

     49.560,36      41.300,30      41.300,30        41.300,30          41.300,30          41.300,30          41.300,30          33.040,24          330.402,38 

15,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 10,00% 100,00%

     57.770,45      48.142,04      48.142,04        48.142,04          48.142,04          48.142,04          48.142,04          38.513,63          385.136,33 

15,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 10,00% 100,00%

174.384,42 139.532,92 183.706,54 289.503,78 252.760,58 103.635,67 108.144,29 86.565,80

174.384,42 313.917,34 497.623,88 787.127,66 1.039.888,24 1.143.523,92 1.251.668,20 1.338.234,00
     1.338.234,00 

ENCARGOS - SINAPI - RS - 2022/06 SEM DESONERAÇÃO (REF: 06/2022) - 111,22%(HORA) 69,19%(MÊS)

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRADINHO - RIO GRANDE DO SUL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESTÁTUA DO "CRISTO REDENTOR" DE 24 METROS DE ALTURA

12 MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 385.136,33 28,78%

VALOR TOTAL 1.338.234,00 100%

10 ESTRUTURA E ESCADA METÁLICA 250.442,65 18,71%

11 ARGAMASSA ARMADA 330.402,38 24,69%

8 PINTURAS 45.086,14 3,37%

9 EQUIPAMENTOS 59.443,31 4,44%

6
CONCRETO ARMADO - LAJES E ESCADA

DO MIRANTE
53.884,84 4,03%

7 CORRIMÃOS E GUARDA CORPO 32.946,34 2,46%

4 SUPRAESTRUTURA - PILARES 62.345,42 4,66%

5 CONCRETO ARMADO - VIGAS 57.437,31 4,29%

2 FUNDAÇÕES PROFUNDAS 9.860,56 0,74%

3 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 46.294,10 3,46%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.954,62 0,37%
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