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04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23
1. CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA  425.730,14 % Período: 18,38% 19,67% 18,45% 11,03% 26,05% 6,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  4.032,18 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. FUNDAÇÕES - SAPATAS  10.706,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. FUNDAÇÕES - ALVENARIA DE EMBASAMENTO 10.591,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. FUNDAÇÕES - VIGAS  BALDRAME  44.174,72 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. INSTALAÇÕES DE ESGOTO  16.984,79 % Período: 51,56% 48,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.1. REDE  8.756,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5.2. TRATAMENTO  8.228,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - PILARES 14.128,43 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. ALVENARIAS, VERGAS E CONTRAVERGAS  61.387,92 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - VIGAS E LAJE 25.259,15 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. COBERTURA  46.946,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. REVESTIMENTOS - PAREDES  61.761,13 % Período: 0,00% 0,00% 70,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70,00% 30,00%

1.11. REVESTIMENTOS - PISOS  68.410,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12. ESQUADRIAS  23.957,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.13. INSTALAÇOES DE AGUA FRIA  4.354,38 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.14. REDE ELÉTRICA  11.404,41 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.15. PINTURA  5.901,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.16. LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS  13.364,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.17. PPCI  2.365,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 18,38% 19,67% 18,45% 11,03% 26,05% 6,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 78.261,41 83.744,35 78.548,53 46.946,74 110.896,31 27.332,80 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 78.261,41 83.744,35 78.548,53 46.946,74 110.896,31 27.332,80 - - - - - - 

%: 18,38% 38,05% 56,50% 67,53% 93,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 78.261,41 162.005,76 240.554,29 287.501,03 398.397,34 425.730,14 425.730,14 425.730,14 425.730,14 425.730,14 425.730,14 425.730,14 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 78.261,41 162.005,76 240.554,29 287.501,03 398.397,34 425.730,14 425.730,14 425.730,14 425.730,14 425.730,14 425.730,14 425.730,14 

Local Responsável Técnico
Nome: NARJANA R MATTE
CREA/CAU: 221769quarta-feira, 9 de março de 2022

 Valor (R$) Parcelas:

0

Total:    R$ 425.730,14

Item Descrição
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 Valor (R$) Parcelas:Item Descrição

Data ART/RRT: 11783842


