



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 002506/2020	Nº SICONV 002506/2020	PROponente Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	Apelido Empreendimento RECAPEAMENTO ASFALTICO DO ACESSO EUCLIDES	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS.
----------------------------	--------------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 01/22	2 02/22	3 03/22	4 04/22	5 05/22	6 06/22	7 07/22	8 08/22	9 09/22	10 10/22	11 11/22	12 12/22
1.	ACESSO EUCLIDES BENTO PEREIRA - PAV	210.007,72	% Período:	73,71%	26,29%										
1.1.	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS	7.803,29	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.379,40	% Período:		100,00%										
1.3.	DESMOBILIZAÇÃO	7.019,21	% Período:		100,00%										
1.4.	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁL	146.998,09	% Período:	100,00%											
1.5.	SUBSTITUIÇÃO DE PAV. EM BLOQUETES P	39.638,90	% Período:		100,00%										
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	7.168,83	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 210.007,72			%:	73,71%	26,29%										
Período:	Repassar:	153.253,37		54.654,27											
	Contrapartida:	1.548,01		552,07											
	Outros:	-		-											
	Investimento:	154.801,38		55.206,34											
Acumulado:	%:	73,71%		100,00%											
	Repassar:	153.253,37		207.907,64											
	Contrapartida:	1.548,01		2.100,08											
	Outros:	-		-											
	Investimento:	154.801,38		210.007,72											

SOBRADINHO/RS

Local

sexta-feira, 29 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: DIEISSON COLOMBELLI BRIDI

CREA/CAU: RS176530

ART/RRT: 11535974