

ANEXO I
FORMULÁRIO PADRÃO

EDITAL SEL Nº 10/2021
PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

1. PREFEITURA MUNICIPAL PROPONENTE

Prefeitura Municipal		CEP
MUNICÍPIO DE SOBRADINHO		96900-000
Endereço eletrônico (e-mail)	Telefone	
Planejamento@sobradinho-rs.com.br ; engenharia2@sobradinho-rs.com.br ;	(51) 3742-1098 – ramal 227	
Servidor municipal responsável pelo projeto	Telefone	
Narjana Rejane Matte	(51) 3742-1098 – ramal 212	

Leia todo o formulário antes de iniciar o preenchimento, observando as instruções. Evite repetir informações. Caso seja necessário, é possível inserir novas linhas em cada subtítulo, mas não acrescente novos subtítulos. Após o preenchimento, salve o arquivo em formato .pdf para posterior anexação à inscrição do projeto.

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO PINHAL
Valor solicitado Indique qual o valor solicitado para financiamento junto à SEL, de acordo com o disposto no item 2 do Edital. R\$ 228.659,84
Contrapartida Preencha com o valor da contrapartida mínima obrigatória e a que será disponibilizada (caso seja o mesmo valor da contrapartida mínima obrigatória, deve-se repetir o valor). Contrapartida mínima: R\$97.997,08 Contrapartida a ser disponibilizada: R\$97.997,08
Valor total do projeto: Preencha com o somatório dos valores, considerando o valor solicitado mais a contrapartida disponibilizada. R\$ 326.656,92

3. APRESENTAÇÃO

A nossa proposta é um Projeto para Recuperação da Quadra Poliesportiva que existe no Bairro Pinhal, o qual foi desenvolvido de forma participativa com a comunidade. Na quadra será realizado principalmente o fechamento da estrutura e construção das rampas de acesso, adequando as instalações de forma a priorizar a Acessibilidade e Segurança. Também serão executados serviços de paisagismo e pavimentação, visando melhorar a qualidade do entorno. Está sendo proposta também uma ampliação composta de uma cozinha e uma copa, possibilitando melhores condições para o uso do espaço já existente.

Apresente a iniciativa proposta, descrevendo de forma clara e objetiva o que pretende realizar. Apresente um resumo com as informações imprescindíveis.

4. JUSTIFICATIVA

O Bairro Pinhal é uma das Áreas de Interesse Social do Município, sendo a Quadra Poliesportiva o principal local de incentivo à prática de esportes no Bairro. Sua recuperação deve incentivar a prática de esportes e convívio social a toda a comunidade e trará mais segurança e melhores condições para o uso do espaço.

Destacamos principalmente o Projeto Socio-Esportivo “Pés para o Futuro” (carta da Associação em Anexo), criado em 2016 através da iniciativa das próprias crianças da comunidade que buscaram ajuda dos fundadores para aprender a jogar Futsal. Desde então, o trabalho voluntário vai além das aulas de futsal, buscando doações e organizando festividades, como Páscoa, Dias das Crianças e Natal.

Hoje, muitas atividades que seriam realizadas na quadra precisam ser canceladas em razão das intempéries e algumas ideais nem chegam a ser realizadas por falta de uma infraestrutura adequada. Dessa forma, um dos intuitos do Projeto de Recuperação é de que o local seja usufruído da melhor maneira possível, para que as pessoas possam interagir e criar vínculos, gerando maior qualidade de vida, fortalecendo os laços de amizade, família e cooperação.

Por fim, destaca-se a simplicidade do Projeto em relação ao ganho de bem-estar físico e mental da comunidade do Bairro Pinhal. Além de aumentar os vínculos sociais, para as crianças e adolescentes, o esporte promove um meio de descontração, diversão e desenvolvimento pessoal.

Justifique seu projeto, levando em consideração os objetivos do Edital, as atividades a serem executadas e os critérios de pontuação previstos.



5. FICHA TÉCNICA

Informe a relação dos principais servidores municipais que irão integrar a equipe principal responsável pela execução dos aspectos técnicos do projeto. Podem ser inseridas outras caixas de texto.
Descreva as atribuições de cada profissional para o desenvolvimento da proposta (**função**), e inclua os respectivos **contatos** e o **currículo resumido**.

Nome completo

NARJANA REJANE MATTE

Função

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Contato (telefone e e-mail)

(51) 3742-1098 (RAMAL 212) (51) 99540-8951 (WHATSAPP) engenharia2@sobradinho-rs.com.br

Currículo resumido

ENGENHEIRA CIVIL – CREA/RS 221769

Nome completo

NATÁLIA CARNIEL

Função

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Contato (telefone e e-mail)

(51) 3742-1098 (RAMAL 212) (51) 99713-9596 engenharia3@sobradinho-rs.com.br

Currículo resumido

ENGENHEIRA CIVIL – CREA/RS 247534

Nome completo

DIEISSON COLOMBELLI BRIDI

Função

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Contato (telefone e e-mail)

(51) 3742-1098 (RAMAL 212) (51) 99534-2223 engenharia@sobradinho-rs.com.br

Currículo resumido

ENGENHEIRO CIVIL – CREA/RS 176530



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO ESPORTE
E LAZER

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																											
Etapa	Duração (dias)	Período (Mês)																								Valor Estimado (R\$)	
		1 º	2 º	3 º	4 º	5 º	6 º	7 º	8 º	9 º	1 0 º	1 1 º	1 2 º	1 3 º	1 4 º	1 5 º	1 6 º	1 7 º	1 8 º	1 9 º	2 0 º	2 1 º	2 2 º	2 3 º	2 4 º		
Início da realização do projeto a contar da publicação da súmula do convênio	5	X																									Sem custo
Ampliação: Serviços iniciais, Infraestrutura Quadra: Superestrutura (Alvenarias 70%)	21	X																									R\$23.355,65
Ampliação: Instalações de Esgoto e Água Fria, Superestrutura, Inst. Elétricas (20%) Cobertura (20%) Quadra: Superestrutura (100%)	28		X																								R\$59.001,11
Ampliação: Conclusão Cobertura, Revestimentos (exceto piso), Quadra: Fechamento dos Oitões, Instalação das Portas, Instalação das esquadrias e vidros (20%)	28			X																							R\$ 80.839,60
Ampliação: Instalação das Esquadrias e Vidros, Rede Elétrica e Iluminação Quadra: Instalação das esquadrias e vidros (100%), PPCI (Barras nas Portas), Piso (30%)	28				X																						R\$ 118.875,31
Ampliação: Conclusão Revestimentos (Piso 100%), Pintura, Instalação dos Metais e Acessórios, PPCI (Guarda-Corpos) Quadra: Piso (100%), Paisagismo	28					X																					R\$ 28.560,32
Ampliação: PPCI (100%) Quadra: PPCI(100%), Revestimentos (100%) e Pintura da Quadra	28						X																				R\$ 16.024,93
Demonstre o planejamento para a execução do projeto. Busque comprovar a viabilidade e exequibilidade do cronograma físico-financeiro proposto.																											
Etapas: liste todas as etapas necessárias, informando o valor estimado de cada uma.																											
Duração: Informe a quantidade de dias necessários para a execução da atividade relacionada.																											
Período: Distribua, no tempo, a execução das atividades, marcando com um x o período (mês) relacionado. O 1º período corresponde ao início das atividades de execução, a contar da data da publicação da súmula do convênio.																											
Valor estimado: Corresponde ao valor a ser aplicado em cada uma das etapas definidas.																											

7. METODOLOGIA

Os projetos e demais documentos foram executados por profissional(is) legalmente habilitado(s) junto ao CREA/RS e funcionário(s) da Prefeitura Municipal, sendo que os projetos bem como os demais documentos foram analisados e aprovados pelos órgãos legais competentes, estando dentro das normas de segurança, higiene e mobilidade;

É de responsabilidade do EXECUTOR manter atualizados no canteiro de obras, Alvarás, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargos, assim como possuir os cronogramas e demais documentos que interessam aos serviços; As diretrizes, especificações e orientações do projeto, deverão ser obrigatoriamente conferidas no local;

Quaisquer divergências ou dúvidas que por ventura houverem, serão dirimidas pela Secretaria de Obras, junto ao Setor de Engenharia e Projetos;

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos, orçamentos e do memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir ou empregar determinado material especificado, deverá ser solicitado sua substituição, condicionada à manifestação do Responsável Técnico pela obra.

Inicialmente deverão ser providenciadas as placas de identificação da obra, obedecendo ao padrão geral disponibilizado pelo governo estadual, correspondente ao(s) ministério(s) envolvido(s). Estas deverão ser confeccionadas em chapas galvanizadas planas, com estrutura em madeira devidamente pintada, de modo a resistir às ações climáticas. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas com tinta esmalte. A fixação deverá ocorrer em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreça a melhor visualização. Além disso, as placas deverão manter-se em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

Para a organização do cronograma foram consideradas duas frentes de obra principais (Ampliação e Ginásio), bem como equipes trabalhando concomitantemente, para que os serviços possam ser executados com agilidade.

Descreva de que forma será desenvolvido o projeto. Apresente informações complementares sobre o modo de execução, especificações técnicas sobre os procedimentos a serem adotados, inclusive as estratégias de divulgação.

8. LINKS

Indique, se for o caso, *links* que remetam à exibição de arquivos relativos ao projeto proposto. Descreva brevemente o conteúdo.

Link	Descrição
Link	Descrição