

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

**- IDENTIFICAÇÃO:** Pavimentação do Acesso ao Ginásio de Esportes Humberto Castelo Branco (Castelão)

**- PROPRIETÁRIO:** Município de Sobradinho - Prefeitura Municipal

**- LOCALIZAÇÃO:** Rua João Adão Schirmer - Sobradinho/RS

### CRONOGRAMA MENSAL

ITEM	DESCRIÇÃO / IDENTIFICAÇÃO	1		2		TOTAIS
		09/2024		10/2024		
<b>PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO GINÁSIO DE ESPORTES HUMBERTO CASTELO BRANCO (CASTELÃO)</b>						<b>R\$52.740,00</b>
<b>1</b>	<b>Pavimentação do estacionamento do castelão</b>					<b>R\$ 52.740,00</b>
1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100x15x13x30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	R\$	5.445,00			<b>R\$ 5.445,00</b>
			100,00%			100,00%
1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22x11 CM, ESPESSURA 8 CM.	R\$	23.647,50	R\$	23.647,50	<b>R\$ 47.295,00</b>
			50,00%		50,00%	100,00%
<b>TOTAL MENSAL =</b>		<b>R\$</b>	<b>29.092,50</b>	<b>R\$</b>	<b>23.647,50</b>	<b>R\$ 52.740,00</b>
<b>EVOLUÇÃO MENSAL (%) =</b>			<b>55,16%</b>		<b>44,84%</b>	<b>100,00%</b>
<b>EVOLUÇÃO ACUMULADA (%) =</b>			<b>55,16%</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Sobradinho/RS, 02 de Setembro de 2024.

**ARMANDO MAYERHOFER**

Prefeito Municipal

**NATALIA CARNIEL**

Engenheira Civil - CREA/RS 247534