



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1564.3.1801/2018		GESTOR MCIDADES	PROGRAMA Avançar Cidades - Mobilidade Urbana	AÇÃO / MODALIDADE Financiamento			OBJETO Qualificação de Vias Urbanas - Calçadas com Acessibilidade.					
PROponente / Tomador Município de Sobradinho - Prefeitura Municipal			Município / UF Sobradinho / RS		Localidade / Endereço Rua General Osório, nº 200, Bairro Centro			Apelido do Empreendimento Pavimentação de Calçadas				
DATA BASE fev-21	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS		DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Passeios Públicos em Concreto Armado.				BDI 1 22,00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/19	Parcela 1 set/19	Parcela 2 out/19	Parcela 3 nov/19	Parcela 4 dez/19	Parcela 5 jan/20	Parcela 6 fev/20	Parcela 7 mar/20	Parcela 8 abr/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		562.769,68	Parcela (%)	11,50%	19,10%	14,47%	36,93%	18,01%			
			Parcela (R\$)	64.699,53	107.508,19	81.408,69	207.813,10	101.340,17			
			Acumulado (%)	11,50%	30,60%	45,07%	81,99%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	64.699,53	172.207,72	253.616,41	461.429,51	562.769,68			
1.	RUA CAPITÃO VERÍSSIMO	67.166,52	Parcela (%)	10,00%	90,00%						
			Acumulado (%)	10,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	6.716,65	67.166,52						
2.	RUA PRINCESA ISABEL PARTE 1	57.982,88	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	57.982,88							
3.	RUA BORGES DE MEDEIROS PARTE 3	94.116,64	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	47.058,32	94.116,64					
4.	RUA ALFREDO NERY	140.823,29	Parcela (%)	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	14.082,33	140.823,29				
5.	RUA ACESSO ELOI DE OLIVEIRA BRITO	202.680,35	Parcela (%)	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	20.268,04	101.340,18	202.680,35			

Local

21 de junho de 2021

Nome: Dieisson Colombelli Bridi
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS176530