

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
002506/2020	002506/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CEMITÉRIO E RECAPEAMENTO AS	PAVIMENTAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22
1.	ACESSO EUCLIDES BENTO PEREIRA - PAV	246.635,13	% Período:	4,07%	70,50%	22,07%	3,35%								
1.1.	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS	8.141,99	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.906,50	% Período:	100,00%											
1.3.	DESMOBILIZAÇÃO	7.344,95	% Período:			100,00%									
1.4.	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁL	173.887,39	% Período:		100,00%										
1.5.	SUBSTITUIÇÃO DE PAV. EM BLOQUETES P	47.085,42	% Período:			100,00%									
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8.268,88	% Período:				100,00%								
<b>Total: R\$ 246.635,13</b>				%:	4,07%	70,50%	22,07%	3,35%							
Período:	Repass:	9.948,01		172.148,51	53.886,07	8.186,19									
	Contrapartida:	100,48		1.738,88	544,30	82,69									
	Outros:	-		-	-	-									
	<b>Investimento:</b>	<b>10.048,49</b>		<b>173.887,39</b>	<b>54.430,37</b>	<b>8.268,88</b>									
Acumulado:	%:	4,07%		74,58%	96,65%	100,00%									
	Repass:	9.948,01		182.096,52	235.982,59	244.168,78									
	Contrapartida:	100,48		1.839,36	2.383,66	2.466,35									
	Outros:	-		-	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>10.048,49</b>	<b>183.935,88</b>	<b>238.366,25</b>	<b>246.635,13</b>							

SOBRADINHO/RS

Local

sexta-feira, 4 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: DIEISSON COLOMBELLI BRIDI

CREA/CAU: RS176530

ART/RRT: 11535974