

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Construção de Praça Pública no Bairro Baixada


Município de Sobradinho - Prefeitura Municipal.

Rua Rua Gaetano Roso, Bairro Baixada - Sobradinho/RS.

CRONOGRAMA SEMANAL

DESCRIÇÃO / IDENTIFICAÇÃO	30 (dias)	60 (dias)	90 (dias)	120 (dias)	TOTAIS
01 - SERVIÇOS	R\$ 21.412,27 58,861%	R\$ 14.965,50 41,139%	R\$ - 0,000%	R\$ - 0,000%	R\$ 36.377,77 100,000%
TOTAL MENSAL	R\$ 21.412,27	R\$ 14.965,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.377,77
EVOLUÇÃO MENSAL	58,861%	41,139%	0,000%	0,000%	100,000%
EVOLUÇÃO ACUMULADA	58,861%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%

SOBRADINHO, 06 de AGOSTO de 2020.



EDGAR FERNANDO SCHULTZ

Engenheiro Civil