
It DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL

100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

5.568,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.568,92

100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

5.144,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.144,46

50% 50% 0% 0% 0% 0% 100%

32.803,23 32.803,23 0,00 0,00 0,00 0,00 65.606,46

100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

28.025,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.025,69

0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

0,00 24.156,44 0,00 0,00 0,00 0,00 24.156,44

0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

0,00 509,29 0,00 0,00 0,00 0,00 509,29

71.542,30 57.468,96 0,00 0,00 0,00 0,00 129.011,26

129.011,26

It DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL

100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

1.482,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.482,24

50% 50% 0% 0% 0% 0% 100%

10.689,65 10.689,65 0,00 0,00 0,00 0,00 21.379,31

100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

22.470,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.470,92

0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

0,00 29.546,66 0,00 0,00 0,00 0,00 29.546,66

0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

0,00 3.605,61 0,00 0,00 0,00 0,00 3.605,61

0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

0,00 0,00 31.389,42 0,00 0,00 0,00 31.389,42

0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

0,00 0,00 3.488,28 0,00 0,00 0,00 3.488,28

0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

0,00 0,00 958,08 0,00 0,00 0,00 958,08

34.642,82 43.841,92 35.835,79 0,00 0,00 0,00 114.320,52

114.320,52

243.331,78

1.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Endereço: Parque de Exposições Marci Luiz Nardi -  FEJÃO

IVAN SOLISMAR TREVISAN

1.2 BLOCO DE FUNDAÇÃO

1.3 ESTRUTURA METÁLICA

1.4 PISO

1.5 COBERTURA

TOTAL ITEM 1

ENG. MARCIO VENDRUSCOLLO
Prefeito Municipal em exercício

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ITEM 2 REFORMA GINÁSIO

2.1

Engenheiro Civil

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ITEM 1 COBERTURA METÁLICA

Obra: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E REFORMA NO GINÁSIO ANTÔNIO DORS

Município: Sobradinho-RS.

SOBRADINHO, 17 DE JANEIRO DE 2023

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

Crea-Rs:231.821

SERVIÇOS INICIAIS

2.2 PISO

2.3 REVESTIMENTOS

2.4 ESQUADRIAS E FERRAGENS

TOTAL ITEM 2

2.8 LIMPEZA FINAL DA OBRA

TOTAL DO ORÇAMENTO

2.5 VIDROS

2.6 PINTURA

2.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


