CRONOGRAMA Fisico- FINANCEIRO GLOBAL

- lDENTIFICAGAO Melhorias na Quadra Pohesportwa da Granja do Sllencno

- PROPRIETARIO: Municipio de Sobradinho - Prefeitura Municipal

- LOCALIZAGAO ERS 400 - Granja do SllénCIO - lntenor Sobradinho/RS.
O N A MENSAL

1 2 )
ITEM DESCRI AO I IDENTIFICAGAO TOTAIS
i ¢ ¢ 05/2023 06/2023 07/2023
1 MELHORIAS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA GRANJA DO SILENCIO R$ 99.543,61
R$ 2.559,68 R$ 2.559,68
1.1 Demoligdo e remogéo do piso existente
100,00% 100,00%
RS 39.804 47 R$ 39.604,47 R$ 79.208,93
12 |Execugdo de piso de concreto polido
50,00% 50,00% 100,00%
13 Pintura das faixas de demarcagéo do RS 1.434,31 R$ 1.434,31
piso 100,00% 100,00%
R$ 5.446,35 R$ 5.446,35 R$ 5.447,89 R$ 16.340,69
14  |Pintura das paredes externas e internas
33,33% 33,33% 33,34% 100,00%
TOTAL MENSAL| R$ 47.610,50 | R$ 45.050,82 | R$ 6.882,30 | R$ 99.543,61
EVOLUGAO MEN?‘L}(%)_ 47.83% 45,26% 6.91% 100,00%
EVOLUCAO ACUMULADA (%) 47.83% 93,09% 100,00% 100,00%
Sobradinho/RS, 18 de Abril de 2023.
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Engenheira Civil - CREAIRS: 247534

Natalia Carniel
Engenheira Civil
CREA/RS 247534

Cronograma Quadra Granja Pagina 1 de 1



