
Item DESCRIÇÃO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias TOTAL

100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

77.741,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.741,89

77.741,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.741,89

77.741,89

SOBRADINHO, 05 DE JUNHO DE 2023

1.1 PINTURA

Crea-Rs:231.821

ARMANDO MAYERHOFER

TOTAL GERAL

ENG°. MARCIO VENDRUSCOLLO
Engenheiro Civil

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Obra: PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO GINÁSIO ANTONIO DORS
Município: Sobradinho-RS.
Endereço: Parque Marci Luiz Nardi (Parque da Fejão)

Prefeito Municipal


