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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Início Previsto
1 ago-18

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
set-18 out-18 nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19

 -   (%) 15,52% 15,73% 23,37% 17,23% 16,17% 11,98% 0,00% 0,00%
  -   Repasse (R$) 45.385,07 46.026,10 68.352,36 50.394,75 47.305,77 35.035,95 0,00 0,00
  -   CP Fin. (R$) 1.149,80 1.166,03 1.731,65 1.276,71 1.198,46 887,61 0,00 0,00
  -   Outros (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  -   Invest. (R$) 46.534,87 47.192,13 70.084,01 51.671,46 48.504,23 35.923,56 0,00 0,00
  -   (%) 15,52% 31,25% 54,62% 71,85% 88,02% 100,00% 100,00% 100,00%

292.500,00 Repasse (R$) 45.385,07 91.411,17 159.763,53 210.158,28 257.464,05 292.500,00 292.500,00 292.500,00
7.410,26 CP Fin. (R$) 1.149,80 2.315,83 4.047,48 5.324,19 6.522,65 7.410,26 7.410,26 7.410,26

0,00 Outros (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
299.910,26 Acum. Inv. (R$) 46.534,87 93.727,00 163.811,01 215.482,47 263.986,70 299.910,26 299.910,26 299.910,26

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 6.183,31 6.183,31 6.183,31 6.183,31 6.183,31 6.183,31 6.183,31 6.183,31

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 40.351,56 40.351,56 40.351,56 40.351,56 40.351,56 40.351,56 40.351,56 40.351,56

Acumulado (%) 0,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 47.192,13 58.990,16 58.990,16 58.990,16 58.990,16 58.990,16 58.990,16

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 48.661,52 48.661,52 48.661,52 48.661,52 48.661,52 48.661,52

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 39.095,10 39.095,10 39.095,10 39.095,10 39.095,10

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 11.935,22 11.935,22 11.935,22 11.935,22 11.935,22

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 40.898,05 51.122,56 51.122,56 51.122,56

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.431,46 4.431,46 4.431,46

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 12,00% 18,00% 18,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 1.282,28 1.923,42 1.923,42 10.685,66 10.685,66 10.685,66

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 8.342,18 8.342,18 8.342,18 8.342,18 8.342,18 8.342,18

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.013,16 7.013,16 7.013,16

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.606,18 7.606,18 7.606,18 7.606,18

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663,08 663,08 663,08

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.829,11 4.829,11 4.829,11

Nome:
Cargo:

Meta 12. ESQUADRIA 7.606,18

1 Meta 13. PPCI 663,08

SERVIÇOS INICIAIS
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Etapa
Meta / 

Sub-Meta

1

58.990,16

39.095,10

4.431,46

1 Meta 2. FUNDAÇÃO

Meta 4.

CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Valores Totais (R$)

P
ar

ce
la

Descrição

6.183,31

PISOS

COBERTURA

1

1 Meta 3.
ESTRUTURA DE CONCRETO E 
ALVENARIA

1

51.122,56

11.935,22REVESTIMENTOS

Meta 1.

48.661,52

40.351,56

Prefeito

Local: Sobradinho/RS Representante Tomador / Agente Promotor
Data: Luiz Affonso Trevisan

1 Meta 9.

ESTRUTURAS METÁLICAS

22 de maio de 2019

HIDROSSANITÁRIO

ELÉTRICO 10.685,66

5.

Meta 6.

Meta

1 Meta 7.

1

1 Meta 8. PINTURAS

1 Meta 10. 8.342,18

1 Meta 11. LOUÇAS E ACESSÓRIOS 7.013,16

1

1 Meta 14.
EQUIPAMENTOS P/ QUADRA 
POLIESPORTIVA

4.829,11

41.211 v008  micro 1


