CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO

Construcio de Praca Piblica no Bairro Copetti
Municipio de Sobradinho - Prefeitura Municipal.

Rua Padra Benjamin Copetti, Bairro Copetti - Sobradinho/RS.

CRONOGRAMA MENSAL

DESCRICAO / IDENTIFICACAO mnc @ - &_ : H.Ne : TOTAIS
: (dias) (dias) (dias) (dias)
lo1 - PAVIMENT >OOMm R$ 11.063,76 | R$ - R$ - RS - RS$ 11.063,76
100,000% 0.000% 0,000% 0.000% 100,000%
0.000% 0,000% 100,000% 0,000% 100,000%
|03 - REDE ELETRICA E ILUMINACAO RS 1577.41 | RS 10.755,20 | RS - |RS - |RS 12.332,61
12,791% 87.209% 0,000% 0,000% 100.000%
04 - CERCAMENTO DA PRACA R$ 814,00 | R$ 15.578,00 | RS 22.789.05 | R$ - RS 39.181,05
2.078% 39.759% 58,163% 0,000% 100,000%
05 - GRAMA SINTETICA R3 - RS 6.459,91 | R$ 13.94820 | RS - RS$ 20.408,11
0.000% 31,654% 68,346% 0,000% 100,000%
06 - CERCAMENTO CAMPO R$ - R$ 7.575,80 | R$ 7.187,80 | R$ - RS 14.763,60
0,000% 51,314% 48,686% 0.000% 100.000%
TOTAL MENSAL| R$  13.455,17 | R$  40.368,91 | R$  53.390,50 | RS - | R$ 107.214,58
EVOLUCAO MENSAL 12,550% 37,652% 49,798% 0,000% __100,000%
EVOLUCAO ACUMULADA| _ 12,550% 50,202% 100,000% 100,000% e

SOBRADINHO, 15 de SETEMBRO de 2020.

. ilva
iaifada S
mac:mnu.mmz ~327632
En ira ﬁ?.——

Pagina 1 de 1



