"CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Construcio de Praca Piblica no Bairro Rio Branco
Municipio de Sobradinho - Prefeitura Municipal.

Rua Eduardo de Oliveira Vinhas, Bairro Rio Branco - Sobradinho/RS.
CRONOGRAMA

MENSAL

DESCRICAO / IDENTIFICACAO w.. a.c w.. _.Nc TOTAIS
(dias) (dias) (dias) (dias) |
ﬁ._ﬂ- PAVIMENTACOES RS 16.926,15 [ RS 6.860,00 [ R$ R$ LS 23.786,15
71,160% 28,840% 0,000% 0,000% 100,000%
02 - MOBILIARIO URBANO RS - | RS 7.497,00 | R$ R$ - _|RS 7.497,00
0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 100,000%
03 - ELETRICA RS 1.177,00 | RS - |RS R$ - |RS 1.177,00
100,000% 0,000% 0,000% 0,000% 100,000%
TOTAL MENSAL| R$  18.103,15| R$  14.357,00 [ RS RS - | RS  32.460,15
EVOLUCAO MENSAL 55,770% 44,230% 0,000% 0,000% 100,000%
EVOLUCAO ACUMULADA 55,770% 100,000% 100,000% 100,000% e

SOBRADINHO, 15 de SETEMBRO de 2020.
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