
I    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação - Reprogramado

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/05/21
Parcela 1

jun/21
Parcela 2

jul/21
Parcela 3

ago/21
Parcela 4

set/21
Parcela 5

out/21
Parcela 6

nov/21
Parcela 7

dez/21
Parcela 8

jan/22
Parcela (%) 13,92% 56,92% 29,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 13.589,50 55.568,54 28.466,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 13,92% 70,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 13.589,50 69.158,04 97.624,20 97.624,20 97.624,20 97.624,20 97.624,20 97.624,20

Parcela (%) 100,00% 91,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 8,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.565,47 30.159,36 30.159,36 30.159,36 30.159,36 30.159,36 30.159,36 30.159,36

Parcela (%) 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.565,47 12.827,33 12.827,33 12.827,33 12.827,33 12.827,33 12.827,33 12.827,33

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 14.476,09 14.476,09 14.476,09 14.476,09 14.476,09 14.476,09 14.476,09

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.855,94 2.855,94 2.855,94 2.855,94 2.855,94 2.855,94 2.855,94

Parcela (%) 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.342,29 5.342,29 5.342,29 5.342,29 5.342,29 5.342,29 5.342,29

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 840,52 840,52 840,52 840,52 840,52 840,52 840,52

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 169,51 169,51 169,51 169,51 169,51 169,51 169,51

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 4.332,26 4.332,26 4.332,26 4.332,26 4.332,26 4.332,26 4.332,26

Parcela (%) 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.944,35 3.271,50 3.271,50 3.271,50 3.271,50 3.271,50 3.271,50 3.271,50

Parcela (%) 90,00% 10,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.102,22 2.335,80 2.335,80 2.335,80 2.335,80 2.335,80 2.335,80 2.335,80

Parcela (%) 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 842,13 935,70 935,70 935,70 935,70 935,70 935,70 935,70

Parcela (%) 100,00% 56,74% 23,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 19,31% 76,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 7.590,82 29.896,03 39.310,63 39.310,63 39.310,63 39.310,63 39.310,63 39.310,63

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 97.624,20

1.

1.3. TETO 2.855,94

2. ESQUADRIAS 5.342,29

2.1. MADEIRA 840,52

2.2.

ACABAMENTOS  - REVESTIMENTOS & 
PINTURAS

30.159,36

1.1. PISO 12.827,33

1.2. PAREDES 14.476,09

METAL 169,51

2.3. VIDRO 4.332,26

3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.271,50

3.1. REDE ELÉTRICA 2.335,80

3.2. REDE LÓGICA & TELEFONICA 935,70

4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 39.310,63

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
21,00%

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

CEO
LOCALIDADE / ENDEREÇO

EMPREITADA GLOBAL / CONTRATO DE REPASSE.

CONCLUSÃO DA OBRA (LICITAÇÃO 2021).

RUA RICARDO POHLMANN, BAIRRO BAIXADA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Não

MINITÉRIO DA SAUDE
PROGRAMA
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE EMPREITADA GLOBAL / CONTRATO DE REPASSE.

CONCLUSÃO DA OBRA (LICITAÇÃO 2021).
LOCALIDADE DO SINAPI

1.021.604-23

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SOBRADINHO SOBRADINHO / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jan-21
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

127.476 v008   micro



IItem Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/05/21
Parcela 1

jun/21
Parcela 2

jul/21
Parcela 3

ago/21
Parcela 4

set/21
Parcela 5

out/21
Parcela 6

nov/21
Parcela 7

dez/21
Parcela 8

jan/22
Parcela (%) 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.643,35 19.751,71 28.216,73 28.216,73 28.216,73 28.216,73 28.216,73 28.216,73

Parcela (%) 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 406,96 1.356,54 1.356,54 1.356,54 1.356,54 1.356,54 1.356,54

Parcela (%) 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.947,47 9.737,36 9.737,36 9.737,36 9.737,36 9.737,36 9.737,36 9.737,36

Parcela (%) 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 488,86 488,86 488,86 488,86 488,86 488,86 488,86 488,86

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.049,25 1.049,25 1.049,25 1.049,25 1.049,25 1.049,25

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 18.002,31 18.002,31 18.002,31 18.002,31 18.002,31 18.002,31

Local

Data

7.
REFORMA, MANUTENÇÃO E 

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA
18.002,31

27 de maio de 2021

4.1. LOUÇAS & EQUIPAMENTOS 28.216,73

4.2.
METAIS, ACESSÓRIOS & 

EQUIPAMENTOS
1.356,54

6. DIVERSOS & LIMPEZA DE OBRA 1.049,25

4.3. INSPEÇÃO & TRATAMENTO 9.737,36

5. REDE DE AR COMPRIMIDO 488,86

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

DIEISSON COLOMBELLI BRIDI
Diretor de Projetos e Engenharia.

9761705
RS/176530

227.476 v008   micro


