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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
900422/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22
1. REFORMA DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS  128.435,81 % Período: 13,54% 42,05% 30,93% 3,94% 9,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES (INSTALAÇÃO E DEMOLIÇÕES) 5.324,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INFRAESTRUTURA  2.049,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SUPERESTRUTURA  3.781,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  4.607,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. COBERTURA  30.801,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. IMPERMEABILIZAÇÕES  392,44 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PISO  3.504,11 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. REVESTIMENTOS  23.891,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ESQUADRIAS E FERRAGENS  9.120,23 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  24.387,45 % Período: 25,57% 60,28% 14,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  5.700,60 % Período: 0,00% 0,00% 57,28% 42,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  11.632,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. PINTURA  2.621,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. SEGURANÇA/PPCI  622,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA  176.038,88 % Período: 12,93% 5,65% 43,94% 29,50% 7,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. EQUIPAMENTOS, JARDINAGEM E ESTRUTURAS DIVERSAS 22.767,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. PAVIMENTAÇÕES / PISOS  9.939,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. ILUMINAÇÃO EXTERNA  14.062,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. PAVIMENTO RETANGULAR  51.923,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. PAVIMENTO LOSANGO  77.347,26 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 13,19% 21,00% 38,45% 18,71% 8,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 31.504,00 50.164,33 91.843,06 44.699,69 20.644,92 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 8.654,80 13.781,18 25.231,19 12.279,93 5.671,59 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 40.158,80 63.945,51 117.074,25 56.979,62 26.316,51 - - - - - - - 

%: 13,19% 34,19% 72,64% 91,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 31.504,00 81.668,33 173.511,39 218.211,08 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 

Acumulado: Contrapartida: 8.654,80 22.435,98 47.667,17 59.947,10 65.618,69 65.618,69 65.618,69 65.618,69 65.618,69 65.618,69 65.618,69 65.618,69 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 40.158,80 104.104,31 221.178,56 278.158,18 304.474,69 304.474,69 304.474,69 304.474,69 304.474,69 304.474,69 304.474,69 304.474,69 

Local Responsável Técnico
Nome: Narjana Rejane Matte
CREA/CAU: RS221769

Data ART/RRT: 11364937

900422/2020

Total:    R$ 304.474,69

Item Descrição

segunda-feira, 8 de novembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma e Modernização da Praça 3 de Dezembro

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Sobradinho Reforma da Praça Central

Sobradinho / RS
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