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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
002506/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22
1. ACESSO EUCLIDES BENTO PEREIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 210.007,72 % Período: 73,71% 26,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS  7.803,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  1.379,40 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DESMOBILIZAÇÃO  7.019,21 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE 146.998,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SUBSTITUIÇÂO DE PAV. EM BLOQUETES POR PAV. ASFALTICO 39.638,90 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  7.168,83 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 73,71% 26,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 153.253,37 54.654,27 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.548,01 552,07 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 154.801,38 55.206,34 - - - - - - - - - - 

%: 73,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 153.253,37 207.907,64 207.907,64 207.907,64 207.907,64 207.907,64 207.907,64 207.907,64 207.907,64 207.907,64 207.907,64 207.907,64 

Acumulado: Contrapartida: 1.548,01 2.100,08 2.100,08 2.100,08 2.100,08 2.100,08 2.100,08 2.100,08 2.100,08 2.100,08 2.100,08 2.100,08 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 154.801,38 210.007,72 210.007,72 210.007,72 210.007,72 210.007,72 210.007,72 210.007,72 210.007,72 210.007,72 210.007,72 210.007,72 

Local Responsável Técnico
Nome: DIEISSON COLOMBELLI BRIDI
CREA/CAU: RS176530

Data ART/RRT: 11535974
sexta-feira, 29 de outubro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS.

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHORECAPEAMENTO ASFALTICO DO ACESSO EUCLIDES

SOBRADINHO/RS

002506/2020

Total:    R$ 210.007,72

Item Descrição
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