
30 60 90 120
(dias) (dias) (dias) (dias)

8.908,50R$              -R$                      -R$                      -R$                      8.908,50R$              
100,000% 0,000% 0,000% 0,000% 100,000%

-R$                      2.923,00R$              -R$                      -R$                      2.923,00R$              
0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 100,000%

967,43R$                 4.640,32R$              -R$                      -R$                      5.607,75R$              
17,252% 82,748% 0,000% 0,000% 100,000%

9.944,00R$              10.559,12R$            -R$                      -R$                      20.503,12R$            
48,500% 51,500% 0,000% 0,000% 100,000%

TOTAL MENSAL 19.819,93R$         18.122,44R$         -R$                   -R$                   37.942,37R$         
EVOLUÇÃO MENSAL 52,237% 47,763% 0,000% 0,000% 100,000%

EVOLUÇÃO ACUMULADA 52,237% 100,000% 100,000% 100,000%

TOTAISDESCRIÇÃO / IDENTIFICAÇÃO

01 - PAVIMENTAÇÕES

SOBRADINHO, 15 de SETEMBRO de 2020.

Rua Gaetano Roso, Bairro Baixada - Sobradinho/RS.

 C R O N O G R A M A   F Í S I C O - F I N A N C E I R O 
Construção de Praça Pública no Bairro Baixada

Municipio de Sobradinho - Prefeitura Municipal.

C R O N O G R A M A   M E N S A L

02 - EQUIPAMENTOS

03 - REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

04 - CERCAMENTO DA PRAÇA
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