
30 60 90 120
(dias) (dias) (dias) (dias)

10.293,90R$            -R$                      -R$                      -R$                      10.293,90R$            
100,000% 0,000% 0,000% 0,000% 100,000%

-R$                      3.070,20R$              -R$                      -R$                      3.070,20R$              
0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 100,000%

1.558,19R$              4.360,00R$              -R$                      -R$                      5.918,19R$              
26,329% 73,671% 0,000% 0,000% 100,000%

9.944,00R$              10.559,12R$            -R$                      -R$                      20.503,12R$            
48,500% 51,500% 0,000% 0,000% 100,000%

TOTAL MENSAL 21.796,09R$         17.989,32R$         -R$                   -R$                   39.785,41R$         
EVOLUÇÃO MENSAL 54,784% 45,216% 0,000% 0,000% 100,000%

EVOLUÇÃO ACUMULADA 54,784% 100,000% 100,000% 100,000%

TOTAISDESCRIÇÃO / IDENTIFICAÇÃO

01 - PAVIMENTAÇÕES

SOBRADINHO, 25 de MARÇO de 2021.

Rua Gaetano Roso, Bairro Baixada - Sobradinho/RS.

 C R O N O G R A M A   F Í S I C O - F I N A N C E I R O 
Construção de Praça Pública no Bairro Baixada

Municipio de Sobradinho - Prefeitura Municipal.

C R O N O G R A M A   M E N S A L

02 - EQUIPAMENTOS

03 - REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

04 - CERCAMENTO DA PRAÇA
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